

	(B)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		TP	68 dias	02/09/24 08:	04/12/24 17:00		
2		Fase 1	50 dias	02/09/24 08:	08/11/24 17:00		
3	✓ ★!	Gerenciamento do Projeto	6 dias	02/09/24 08:	09/09/24 17:00		Gerência
4	□	Definição do escopo do projeto	4 dias	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00		
5	✓	Definição do cronograma do projeto	2 dias	06/09/24 08:	09/09/24 17:00		
6	✓	Estimativas	2 dias	06/09/24 08:00	09/09/24 17:00	4	
7	★!	Planejamento e Elaboração	41 dias	13/09/24 08:	08/11/24 17:00		Análise e Projeto
8	⊌∕	Criação Documento de Requisitos	2 dias	13/09/24 08:00	16/09/24 17:00		
9	⊌∕	Inspeção Documeto de Requisitos	2 dias	17/09/24 08:00	18/09/24 17:00	8	SQA
10	⊌∕	Correção do Documento de Requisitos	2 dias	19/09/24 08:00	20/09/24 17:00	9	
11		Casos de Uso	35 dias	23/09/24 08:	08/11/24 17:00		
12	⊌∕	Definição de Casos de Uso de Alto Nível	2 dias	23/09/24 08:00	24/09/24 17:00	10	
13	✓	Definição de Casos de Uso Expandido	4 dias	25/09/24 08:00	30/09/24 17:00	12	
14	⊌∕	Diagrama de Casos de Uso	2 dias	25/09/24 08:00	26/09/24 17:00	12	
15		Definição de Casos de Uso Real	4 dias	05/11/24 08:00	08/11/24 17:00	13	
16	⊌∕	Construção do modelo conceitual inicial	4 dias	25/09/24 08:00	30/09/24 17:00	12	
17	⊌∕	Diagrama de Sequencia Inicial	3 dias	25/09/24 08:00	27/09/24 17:00	12	
18	⊌∕	Diagrama de colaboração inicial	3 dias	30/09/24 08:00	02/10/24 17:00	12;17	
19	★!	Verificação e Validação do Planejamento e Ela	3 dias	07/10/24 08:	09/10/24 17:00		Gerência;SQA;Análise e
20	✓	Preparação pra RTF	1 dia	07/10/24 08:00	07/10/24 17:00	13;14;15;16;17;18	
21	✓	Revisão Técnica Formal	1 dia	08/10/24 08:00	08/10/24 17:00	20	
22	✓	Correções dos documentos revisados	1 dia	09/10/24 08:00	09/10/24 17:00	21	Análise e Projeto
23		Fase 2	37 dias	10/10/24 08:	29/11/24 17:00	22	
24	★!	Refinamento de Modelos e Diagramas	28 dias	10/10/24 08:	18/11/24 17:00		Análise e Projeto
25		Refinamento Casos de Uso Real	10 dias	05/11/24 08:00	18/11/24 17:00		
26	✓	Refinamento Casos de Uso Expandido	10 dias	10/10/24 08:00	23/10/24 17:00		
27	✓	Refinamento do Modelo Conceitual	3 dias	10/10/24 08:00	14/10/24 17:00		
28	✓	Refinamento dos Diagramas	12 dias	10/10/24 08:	25/10/24 17:00		
29	✓	Refinamento do Diagrama de Sequência	6 dias	10/10/24 08:00	17/10/24 17:00		
30	✓	Refinamento do Diagrama de Colaboração	12 dias	10/10/24 08:00	25/10/24 17:00		
31	✓	Criação e Refinamento do Diagrama de Classe	10 dias	10/10/24 08:00	23/10/24 17:00		
32	★!	Verificação e Validação dos Refinamentos	9 dias	28/10/24 08:	07/11/24 17:00		SQA;Gerência;Análise e
33	✓	Preparação pra RTF	3 dias	28/10/24 08:00	30/10/24 17:00	25;27;29;30;31	
34	✓	Revisão Técnica Formal	3 dias	31/10/24 08:00	04/11/24 17:00	33	





	®	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
35		Correções dos documentos revisados	3 dias	05/11/24 08:00	07/11/24 17:00	34	Análise e Projeto
36	★!	Construção	16 dias	08/11/24 08: 2	29/11/24 17:00		Codificação
37		Implementação	13 dias	08/11/24 08: 2	26/11/24 17:00	35	
38		Codificação de Classes Básicas	4 dias	08/11/24 08:00	13/11/24 17:00		
39		Codificação de Métodos Básicos	4 dias	08/11/24 08:00	13/11/24 17:00		
40		Codificação de Controladores	9 dias	14/11/24 08:00	26/11/24 17:00	38;39	
41		Codificação da interface	10 dias	08/11/24 08:00	21/11/24 17:00		
42		Populando JSONS para usar no carregamento	1 dia	08/11/24 08:00	08/11/24 17:00		
13		Codificação do carregamento dos JSONS nos cat	4 dias	11/11/24 08:00	14/11/24 17:00	42	
44		Codificação dos Metodos dos Catalogos	10 dias	08/11/24 08:00	21/11/24 17:00		
45		Verificação e Validação Da Construção	3 dias	27/11/24 08: 2	29/11/24 17:00	37	
46		Preparação pra RTF	1 dia	27/11/24 08:00	27/11/24 17:00	40;41;42;43;44	
47		Revisão Técnica Formal	1 dia	28/11/24 08:00	28/11/24 17:00	46	
48		Correções dos artefatos revisados	1 dia	29/11/24 08:00	29/11/24 17:00	47	
49	★!	Avaliação e Testes	37 dias	10/10/24 08: 2	29/11/24 17:00		SQA
50	✓	Definição de Casos de Teste	15 dias	10/10/24 08:00	30/10/24 17:00		
51		Execução de Testes de Unidade nos Controladores	3 dias	27/11/24 08:00	29/11/24 17:00	37;50	
52		Testar Integração Usando Casos de Teste	2 dias	02/12/24 08:00	03/12/24 17:00	48;51	SQA
53		Entrega final	1 dia	04/12/24 08:00	04/12/24 17:00	52	

