

	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		TP	68 dias	02/09/24 08:	04/12/24 17:00		
2		Fase 1	28 dias	02/09/24 08:	09/10/24 17:00		
3	★!	Gerenciamento do Projeto	6 dias	02/09/24 08:	09/09/24 17:00		Gerência
4	□ ✓	Definição do escopo do projeto	4 dias	02/09/24 08:00	05/09/24 17:00		
5	V	Definição do cronograma do projeto	2 dias	06/09/24 08:	09/09/24 17:00		
6	V	Estimativas	2 dias	06/09/24 08:00	09/09/24 17:00	4	
7	★!	Planejamento e Elaboração	16 dias	13/09/24 08:	04/10/24 17:00		Análise e Projeto
8	✓	Criação Documento de Requisitos	2 dias	13/09/24 08:00	16/09/24 17:00		
9	₩	Inspeção Documeto de Requisitos	2 dias	17/09/24 08:00	18/09/24 17:00	8	SQA
10	₩	Correção do Documento de Requisitos	2 dias	19/09/24 08:00	20/09/24 17:00	9	
11		Casos de Uso	10 dias	23/09/24 08:	04/10/24 17:00		
12	₩	Definição de Casos de Uso de Alto Nível	2 dias	23/09/24 08:00	24/09/24 17:00	10	
13		Definição de Casos de Uso Expandido	4 dias	25/09/24 08:00	30/09/24 17:00	12	
14		Diagrama de Casos de Uso	2 dias	25/09/24 08:00	26/09/24 17:00	12	
15		Definição de Casos de Uso Real	4 dias	01/10/24 08:00	04/10/24 17:00	13	
16		Construção do modelo conceitual inicial	4 dias	25/09/24 08:00	30/09/24 17:00	12	
17		Diagrama de Sequencia Inicial	3 dias	25/09/24 08:00	27/09/24 17:00	12	
18		Diagrama de colaboração inicial	3 dias	30/09/24 08:00	02/10/24 17:00	12;17	
19	★!	Verificação e Validação do Planejamento e Ela	3 dias	07/10/24 08:	09/10/24 17:00		Gerência;SQA;Análise e
20		Preparação pra RTF	1 dia	07/10/24 08:00	07/10/24 17:00	13;14;15;16;17;18	
21		Revisão Técnica Formal	1 dia	08/10/24 08:00	08/10/24 17:00	20	
22		Correções dos documentos revisados	1 dia	09/10/24 08:00	09/10/24 17:00	21	Análise e Projeto
23		Fase 2	37 dias	10/10/24 08:	29/11/24 17:00	22	
24	★	Refinamento de Modelos e Diagramas	10 dias	10/10/24 08:	23/10/24 17:00		Análise e Projeto
25		Criação e Refinamento Casos de Uso Real	10 dias	10/10/24 08:00	23/10/24 17:00		
26		Refinamento Casos de Uso Expandido	10 dias	10/10/24 08:00	23/10/24 17:00		
27		Refinamento do Modelo Conceitual	3 dias	10/10/24 08:00	14/10/24 17:00		
28		Refinamento dos Diagramas	10 dias	10/10/24 08:	23/10/24 17:00		
29		Refinamento do Diagrama de Sequência	6 dias	10/10/24 08:00	17/10/24 17:00		
30		Refinamento do Diagrama de Colaboração	10 dias	10/10/24 08:00	23/10/24 17:00		
31		Criação e Refinamento do Diagrama de Classe	10 dias	10/10/24 08:00	23/10/24 17:00		
32	★!	Verificação e Validação dos Refinamentos	9 dias	24/10/24 08:	05/11/24 17:00		SQA;Gerência;Análise e
33		Preparação pra RTF	3 dias	24/10/24 08:00	28/10/24 17:00	25;27;29;30;31	
34		Revisão Técnica Formal	3 dias	29/10/24 08:00	31/10/24 17:00	33	





	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
35		Correções dos documentos revisados	3 dias	01/11/24 08:00 0	5/11/24 17:00	34	Análise e Projeto
36	★!	Construção	18 dias	06/11/24 08: 2	9/11/24 17:00		Codificação
37		Implementação	15 dias	06/11/24 08: 2	6/11/24 17:00	35	
38		Codificação de Classes Básicas	4 dias	06/11/24 08:00 1	1/11/24 17:00		
39		Codificação de Métodos Básicos	5 dias	06/11/24 08:00 12	2/11/24 17:00		
40		Codificação de Controladores	10 dias	13/11/24 08:00 26	6/11/24 17:00	38;39	
11		Codificação da interface	10 dias	06/11/24 08:00 19	9/11/24 17:00		
12		Populando JSONS para usar no carregamento	1 dia	06/11/24 08:00 06	6/11/24 17:00		
13		Codificação do carregamento dos JSONS nos cat	4 dias	07/11/24 08:00 12	2/11/24 17:00	42	
14		Codificação dos Metodos dos Catalogos	10 dias	06/11/24 08:00 19	9/11/24 17:00		
1 5		Verificação e Validação Da Construção	3 dias	27/11/24 08: 2	9/11/24 17:00	37	
46		Preparação pra RTF	1 dia	27/11/24 08:00 2	7/11/24 17:00	40;41;42;43;44	
17		Revisão Técnica Formal	1 dia	28/11/24 08:00 28	8/11/24 17:00	46	
18		Correções dos artefatos revisados	1 dia	29/11/24 08:00 29	9/11/24 17:00	47	
19	★!	Avaliação e Testes	37 dias	10/10/24 08: 2	9/11/24 17:00		SQA
50		Definição de Casos de Teste	15 dias	10/10/24 08:00 30	0/10/24 17:00		
51		Execução de Testes de Unidade nos Controladores	3 dias	27/11/24 08:00 29	9/11/24 17:00	37;50	
52		Testar Integração Usando Casos de Teste	2 dias	02/12/24 08:00 03	3/12/24 17:00	48;51	SQA
53		Entrega final	1 dia	04/12/24 08:00 04	4/12/24 17:00	52	

